
MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2021

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 173.793.513,63     3.987.298,00           32.405.762,00          18,65%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 2.200.925,47          423.484,14              943.534,22               42,87%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 10.000.000,00        3.207,10                   1.289.560,03            12,90%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 924.822,10             94.958,00                741.593,56               80,19%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.279.187,25        -                             -                              0,00%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 41.809.820,06        259.426,36              12.250.446,66          29,30%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.959.064,75        12.090,02                329.428,34               0,61%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 48.085.015,54        259.908,63              3.768.338,81            7,84%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.000,00          -                             -                              0,00%

345.912.348,80  5.040.372,25       51.728.663,61      14,95%

(1) Lei nº 17.309/2020 + contigenciamento + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO NO ANO ATÉ 

DEZEMBRO/2021

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2021                                                                                     em R$
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