
MÊS DE REFERÊNCIA

OUTUBRO/2022

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 218.712.876,61     12.257.680,61        68.178.306,53          31,17%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1.257.401,25          -                             649.702,45               51,67%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 8.710.449,97          3.207,10                   742.484,02               8,52%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 5.683.228,54          67.556,00                245.427,53               4,32%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.279.197,25        -                             100.316,44               0,82%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 36.059.369,77        234.139,34              15.865.781,24          44,00%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.629.650,07        12.922,61                110.282,74               0,21%

1967 REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 1.722.500,00          -                             -                              0,00%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 138.474.700,21     439.794,74              3.735.174,89            2,70%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.010,00          -                             -                              0,00%

2616 BRT METROPOLITANO 10,00                        -                             -                              0,00%

479.389.393,67  13.015.300,40     89.627.475,84      18,70%

(1)LOA 2022 (Lei nº 17.498/2021) + RAP + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO NO ANO

(JAN-OUT)
AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

EMTU/SP 

2022

JAN A DEZ (1)

VALOR REALIZADO 

NO MÊS DE 

OUTUBRO 2022

(B)

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2022
EM R$


