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RELATÓRIO DE OBRAS  
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   VLT 

 
 

CONSELHEIRO NÉBIAS - VALONGO BARREIROS - SAMARITÁ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Metas Prazo Conclusão

Contratação das Obras fevereiro/2020

Estudo de Tráfego ‐ aprovação março/2020

Elaboração do Licenciamento Ambiental de Instalação – L.I. abril/2020

Revisão, atualização e consolidação dos Estudos Ambientais

(EIA/RIMA) e Licenciamento Ambiental
abril/2020

Inspeções subaquáticas complentares à Ponte A Tribuna fevereiro/2020

Execução Projetos Executivos Ponte A Tribuna abril/2020

TRECHO 

BARREIROS ‐ SAMARITÁ

Trecho 

 
TRECHO CONSELHEIRO

NÉBIAS ‐ VALONGO

VLT 
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CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI – SÃO PAULO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

METAS PRAZOS CONCLUSÃO

Execução das Obras: Terminal Carapicuíba e 8 paradas março/2020

Execução das Obras em Barueri dezembro/2020 

Gerenciamento das obras do trecho abril/2020 

Aguardando a desocupação da área pela Prefeitura de

Carapicuíba para o início das obras

Depende da

desocupação da área

Assinatura do Contrato com a Gerenciadora
Depende do início das

obras

Execução das obras de reforma e ampliação do Terminal Vila

Yara
maio/2020 

Gerenciamento das obras do trecho março/2020

JANDIRA ‐ CARAPICUÍBA

CARAPUICUÍBA ‐ OSASCO

TERMINAL VILA YARA

CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 

TRECHO 
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TRECHO JANDIRA - CARAPICUÍBA 

Escopo  Situação Atual 

Terminal Metropolitano 

de Carapicuíba 

 
Em execução: Previsão de Conclusão: março/2020. 

8 Paradas:  

Secretaria Municipal de 

Saúde/Exército 

Brasileiro/Jardim 

Beval/Arsenal de 

Guerra/Antonio 

João/Vitório 

Fornazaro/Santa 

Terezinha e Presidente 

Vargas. 

 

 
Em execução:  
 
As 8 paradas estão sendo executadas 
concomitantemente, nas atividades de infraestrutura de 
instalações, serviços de elétrica, montagem dos caixilhos 
de fixação dos policarbonatos, regularização e a 
remoção dos revestimentos. 
 
 Previsão de Conclusão: março/2020. 

Estação de 

Transferência Barueri 

 Em elaboração a revisão do Projeto: previsão de 

conclusão: dezembro/2020 

8,8 km de viário  
 

A execução do viário foi objeto do contrato anterior.  
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Registro Fotográfico 

 
 

Terminal Carapicuíba 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechamento Lateral do Terminal Sentido Itapevi Fechamento Lateral do Terminal Sentido Osasco 

Piso Superior – Instalação das Marquises 
 

Piso Superior – Instalação das Marquises 
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TRECHO CARAPICUÍBA - OSASCO 

Escopo   Situação Atual 

Viaduto Carapicuíba

 

 

 

 

Construção de uma 

estação de embarque e 

desembarque. 

 

 

Conclusão da execução de 

uma estação de embarque 

e desembarque. 

 

 

 A área de implantação do viaduto não foi desocupada 

pela Prefeitura de Carapicuíba. 

Atualmente a EMTU/SP aguarda as providências para 

retirada das famílias pela Prefeitura de Carapicuíba. 

 

Obras não iniciadas 

 

 

 

 

Obras não iniciadas 
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TERMINAL VILA YARA 

Escopo   Situação Atual 

Reforma e ampliação 

do Terminal Vila Yara 

 
Em execução: previsão de construção maio/2020. 



EMPREENDIMENTOS 
 

7 
 

 
  Registro Fotográfico 
 
 

Terminal Vila Yara 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalação Piso do Mezanino 
 

Lixamento e estucamento da laje nervurada 

Fundação da Bilheteria e Sanitários 
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CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

METAS PRAZOS CONCLUSÃO

Execução das obras do trecho maio/2020

Gerenciamento das obras do trecho maio/2020

CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES

TRECHO 

CAMPINAS ‐ SUMARÉ 

(HORTOLÂNDIA)
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OBRAS COMPLEMENTARES 

Escopo 
 Situação Atual 

Viário: 4,4 km 

 Em execução. 

Falta a desocupação de 5 lotes e demolição de 4 

residências localizadas no Jardim Perón. A 

liberação total da área é de responsabilidade da 

Prefeitura de Hortolândia.  

5 Paradas: Conjunto 

Habitacional/Panaino 

Novo Ângulo/ Nova 

América/Ataliba Nogueira 

 

Em execução. 

2 Estações de 

Transferência: Perón e 

Rosolém 

  

Em execução. 

 

As 2 estações de Transferência foram 

transformadas em Paradas. 

Alças de Acesso a SP-101  Não iniciado. 

Parada 2 – Av. Lix da Cunha 

em Campinas. 
 Não iniciado. 
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Registro Fotográfico 
 
 
 
Viário de Hortolândia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

             
 
 

Execução do Viário – Av. Antonio da Costa 
Santos – Jardim Perón 

Montagem da Cobertura Metálica – Estação de 
Embarque e Desembarque Ataliba Nogueira 

Drenagem do Córrego do Jacuba 


