
MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO/2023

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 193.308.340,48     12.203.277,39        58.229.176,07          30,12%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 607.693,80             -                             -                              0,00%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 8.711.541,75          3.465,50                   359.326,02               4,12%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 5.215.612,21          320.076,32              2.062.042,61            39,54%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.178.875,81        -                             -                              0,00%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 17.524.402,57        216.081,54              1.675.644,06            9,56%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.499.369,61        42.782,32                573.871,48               1,07%

1967 REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 1.722.505,00          -                             -                              0,00%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 167.209.494,05     4.464.799,53           29.048.821,92          17,37%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.005,00          -                             -                              0,00%

2616 BRT METROPOLITANO -                            -                             -                              0,00%

462.837.840,28  17.250.482,60     91.948.882,16      19,87%

(1)LOA 2023 (Lei nº 17.614/2022) + RAP + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO

JAN A AGO/23
AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

EMTU/SP 2023

JAN A DEZ (1)

(A)

VALOR REALIZADO 

NO MÊS DE 

AGOSTO/2023

(B)

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2023
EM R$


