
MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO/2023

DATA DA EMISSÃO

24/01/2024

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 193.308.340,48     23.336.517,25        125.656.010,90       65,00%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 607.693,80             -                             -                              0,00%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 8.711.541,75          7.481,06                   368.077,76               4,23%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 5.215.612,21          45.439,14                2.522.010,97            48,36%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.178.875,81        -                             -                              0,00%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 17.524.402,57        229.557,21              2.631.425,25            15,02%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.499.369,61        40.908,71                755.993,36               1,41%

1967 REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 1.722.505,00          -                             -                              0,00%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 167.209.494,05     4.900.663,11           46.520.432,35          27,82%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.005,00          -                             -                              0,00%

2616 BRT METROPOLITANO -                            -                             -                              0,00%

462.837.840,28  28.560.566,48     178.453.950,59    38,56%

(1)LOA 2023 (Lei nº 17.614/2022) + RAP + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO

JAN-DEZ
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ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2023
EM R$


