
MÊS DE REFERÊNCIA

NOVEMBRO/2023

DATA DA EMISSÃO

08/12/2023

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 193.308.340,48     15.110.542,27        102.319.493,65       52,93%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 607.693,80             -                             -                              0,00%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 8.711.541,75          -                             360.596,70               4,14%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 5.215.612,21          200.547,71              2.476.571,83            47,48%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.178.875,81        -                             -                              0,00%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 17.524.402,57        255.887,89              2.401.868,04            13,71%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.499.369,61        42.136,79                715.084,65               1,34%

1967 REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 1.722.505,00          -                             -                              0,00%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 167.209.494,05     6.093.341,94           41.619.769,25          24,89%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.005,00          -                             -                              0,00%

2616 BRT METROPOLITANO -                            -                             -                              0,00%

462.837.840,28  21.702.456,59     149.893.384,11    32,39%

(1)LOA 2023 (Lei nº 17.614/2022) + RAP + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO

JAN-NOV
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ORÇAMENTO 
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(A)
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ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2023
EM R$


