
MÊS DE REFERÊNCIA

SEEMBRO/2023

DATA DA EMISSÃO

06/10/2023

REALIZADO

( C )

% REALIZAÇÃO

(C/A)

1469 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 193.308.340,48     642.743,38              58.871.919,45          30,45%

1486 SISTEMA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 607.693,80             -                             -                              0,00%

1505 MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 8.711.541,75          1.270,68                   360.596,70               4,14%

1827 GESTÃO CORPORATIVA 5.215.612,21          23.803,77                2.085.846,38            39,99%

1876 PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 12.178.875,81        -                             -                              0,00%

1938 CORREDOR METROPOLITANO VEREADOR BILÉO SOARES 17.524.402,57        258.935,93              1.934.580,00            11,04%

1939 CORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-SÃO PAULO 53.499.369,61        39.632,48                613.503,96               1,15%

1967 REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 1.722.505,00          -                             -                              0,00%

2287 CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULO 167.209.494,05     492.647,48              29.541.469,40          17,67%

2540 ESTRUTURAÇÃO REGIÕES METROPOLITANAS 2.860.005,00          -                             -                              0,00%

2616 BRT METROPOLITANO -                            -                             -                              0,00%

462.837.840,28  1.459.033,72       93.407.915,88      20,18%

(1)LOA 2023 (Lei nº 17.614/2022) + RAP + Saldo Inicial + Financiamentos

TOTAL

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/SP

ACUMULADO ATÉ

3º TRIMESTRE (JAN-SET)
AÇÃO DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO 

EMTU/SP 2023

JAN A DEZ (1)

(A)

VALOR REALIZADO 

NO MÊS DE 

SETEMBRO/2023

(B)

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO MENSAL DAS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS PREVISTOS - 2023
EM R$


